

平成30年度 eラーニング「事前学習」実施スケジュール（案）

資料2-3

□ : 事務局 □ : 受講者 □ : コーディネーター □ : 講師

項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
企画検討会		② 8/6(用)	・デモ実施	・実施報告 ・改善方向の検討	③ 11/13(水)	④ 12/12(水)	・6コース 試行の方向	・実施報告 ・今後の検討	⑤ 3/18(用)		
第1期（③警報避難でのみ実施）											
準備	LMS選定 教材・テスト・ログ等の検討 (マニュアル作成)	デモ開発	改善								
実施～ 研修当日		③警報避難 eラーニング 受講 8/24～9/6	集計 9/7 9/10	確認 9/11～ 9/18	確認 9/19～ 9/26	研修 9/27 9/28					
改善		運営・問い合わせ対応			第2期に向けた改善点の検証						
第2期（①防災基礎、②災害への備え、③警報避難、④応急活動・資源管理、⑤被災者支援、⑥復旧・復興の6コースで実施）											
準備		教材・テストの案作成	教材・テストの案の確認・指導 (WG②)	検討会結果を反映 (WG③)	本番環境の構築						
実施～ 研修当日			eラーニング受講: 2週間 集計: 2日間 コーディネーター確認: 5日間 講師確認: 5日間			①防災基礎 eラーニング開始 12/14～ 研修 1/24 1/25	②災害への備え eラーニング開始 1/10～ 研修 2/13 2/14	④応急活動・資源管理 eラーニング開始 1/17～ 研修 2/19 2/20	③警報避難 eラーニング開始 1/21～ 研修 2/21 2/22	⑤被災者支援 eラーニング開始 1/24～ 研修 2/26 2/27	⑥復旧・復興 eラーニング開始 1/28～ 研修 2/28 3/1
評価・改善						運営・問い合わせ対応			評価・次年度に向けた改善		