

令和7年度 防災スペシャリスト養成企画検討会 検討項目・スケジュール(案)

資料1-2

● 検討事項 ○ 報告事項

開催予定・大項目	小項目	第1回	第2回	第3回	第4回
		5月下旬～6月上旬	8月中旬～下旬	11月下旬～12月上旬	2月下旬～3月上旬
1 有明の丘研修	防災基礎リニューアル	● リニューアルプログラム(案) ● 学習教材作成の進め方・方法	○ リニューアルWGの検討状況 ● 学習教材(案) ● 試行方法	○ リニューアルWGの検討状況 ● 学習教材(案) ● 試行結果報告と改善の方向性	● R8年度のリニューアル反映の体制・スケジュール
	災害対策リニューアル	○ 各コースのリニューアル事項 ○ リニューアルの進め方	○ 第2期に向けた取組み状況	○ 第3期に向けた取組み状況	○ リニューアル結果 ● 次年度以降のさらなるリニューアル
	組織運営リニューアル	○ 検討体制とスケジュール	○ 第2期に向けた取組み状況	○ 第3期に向けた取組み状況	○ 今年度の取組み結果
2 地域研修	企画・運営のプロトタイプ化、プログラムの企画・開発	○ 各地域の検討・実施状況 ● 企画・運営のプロトタイプ化	○ 各地域の検討・実施状況 ● テーマごとのプログラム企画・開発	○ 地域研修の検討・実施状況 ● R8年度募集要綱(案) ● 企画・運営プロトタイプの改善点	○ 地域研修の検討・実施状況 ○ R8年度募集結果 ● テーマごとのプログラム(案)
3 災害対応 eラーニング	災害対応 eラーニングの活用方法の確立	○ 視聴・整備状況	○ 視聴・整備状況 ● 利用状況調査内容の検討	○ 視聴・整備状況 ○ 利用状況調査結果	○ 視聴・整備状況
4 研修の周知・募集	ホームページのリニューアル	○ 検討体制とスケジュール	● サイト構成・内容(案)	○ サイトの構築・公開状況	○ リニューアル結果 ● さらなるHP活用方法
5 人的ネットワーク	人的ネットワークの活性化	—	● 有明の丘での交流の取組み	○ 第2期での取組み状況	○ 第3期での取組み状況
6 研修指導要領・標準テキスト	研修指導要領等の見直し	○ 研修指導要領の現状	—	● 現状の課題と対応方針	● プロトタイプ(案) ● R8年度以降の他コースの見直し体制・スケジュール
7 能力評価	研修の場での能力評価(テスト)のあり方	○ 一部コースでのテスト作成状況	○ 第1期に向けたテスト作成状況 ● テスト作成マニュアル(素案)	○ 第2期に向けたテスト作成状況	● テスト作成マニュアル(案) ● 研修での実施状況を踏まえた改善
8 その他		—	—	—	○ 内閣府からの情報提供 ● R8年度以降の方針