資料３

今後のスケジュール

令和２年12月１日
令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関する
サブワーキンググループ
（第７回）

内閣府政策統括官（防災担当）

今後のスケジュール（案）

令和２年
６月19日

第１回　ＳＷＧ
- 課題認識、論点の共有
- ヒアリング（別府市、兵庫県）
- 高齢者等の避難に関する制度検討における論点等

令和２年
７月16日

第２回　ＳＷＧ
- ヒアリング（日本介護支援専門員協会、日本相談支援専門員協会、豊中市社会福祉協議会）
- 高齢者等の避難に関する制度検討の考え方の整理

令和２年
７月31日

第３回　ＳＷＧ
- ヒアリング（札幌市、香川大学、熊本市）
- 高齢者等の避難に関する制度検討の考え方の整理

令和２年
８月31日

第４回　ＳＷＧ
- 中間とりまとめ骨子（案）

令和２年
９月25日

第５回　ＳＷＧ
- 中間とりまとめ（案）

令和２年
10月

中間とりまとめの公表
（令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループへの中間とりまとめの報告）

令和２年
11月９日

第６回　ＳＷＧ
- 最終取りまとめに向けての検討

令和２年
12月１日
（今回）

第７回　ＳＷＧ
- 最終取りまとめに向けての検討
- 最終取りまとめ素案

令和２年
12月下旬

第８回　ＳＷＧ
- 最終取りまとめ（案）

令和２年
年内

最終とりまとめの公表
（令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループへの最終とりまとめの報告）