資料２－２

「南海トラフ巨大地震対策協議会」の２４年度内のスケジュール（案）

ブロック協議会	全体協議会	対策検討ＷＧ
		４月２０日 南海トラフ巨大地震対策検討ＷＧ設置
	６月４日 第１回全体協議会	
６月下旬 第１回ブロック協議会 （６ブロック（案））		
		夏頃 当面実施すべき南海トラフ巨大地震対策のとりまとめ
	夏頃　第２回全体協議会	
秋頃 第２回ブロック協議会 （６ブロック（案）） 以降引き続き、必要に応じ開催		２５年度概算要求
	秋以降　第３回全体協議会 以降引き続き、必要に応じ開催	
		来春頃 南海トラフ巨大地震対策のとりまとめ