
進捗報告 

★第3回検討会 
 （12月16日） 

•WG進捗報告の確認 
•福祉避難所設置・ 
運営にかかる要点の
検討（各委員の発表） 

★第3回WG 
 （11月27日） 

意見 
•成果物イメージ 
•検討すべき事項 
   等について 

★第4回検討会 
 （3月7日） 

福祉避難所 
設置・運営に 
関するガイド
ライン（案）  

避難所におけ
る良好な 
生活環境の 
確保に向けた
取組指針 

ブラッシュアップ 

意見交換 

報告 

H27年 
11月 12月 

H28年 
1月 2月 3月 

親検討会 

福
祉
避
難
所 

WG 

質の向上WG 

事務局 
作業 委員 

（個別検討） 

今後の進め方について（案） 

• 想定している今後の福祉避難所WGの進め方（案）は以下の通り。 

• 第1回、第2回、第3回ワーキングでいただいたご意見を元に、事務局にてガイドライン（案)の修正・加筆を予定。 

検討会への
提案・答申 

福祉避難所 
設置・運営に 
関するガイド
ライン 

福祉避難所
ワーキング 
グループ 
報告書 

確認 

委員 

★第4回検討会 
 （12月25日） 

★第3回検討会 
 （11月17日） 

★第5回検討会 
 （2月10日） 

★第6回検討会 
 （2月26日） 
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