

平成28年度 企画検討会の検討項目及びスケジュール

2016. 10. 25

開催日時・場		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
		6月16日(木) 10:00~12:00 8号館 4F407-2会議室	6月30日(木) 10:00~12:00 8号館 4F409会議室	8月5日(金) 10:00~12:00 8号館 5F共用A会議室	10月25日(火) 10:00~12:00 8号館 5F共用A会議室	12月13日(火) 15:00~17:00 8号館 5F共用A会議室	要調整	3月17日(金) 10:00~12:00 8号館 5F共用A会議室
検討								
有明の丘研修					有明研修(1期) 9/6~10/24		有明研修(2期) 1/24~3/1 コーディネータ調整会議 12月~2月	
企画検討会における検討項目		<ul style="list-style-type: none"> ○防災研修コーディネーターの選定 ○平成28年度企画検討会の検討項目とスケジュール ○研修内容の見直し(第1期) <ul style="list-style-type: none"> ①防災基礎 ②災害への備え 平成27年度企画検討会報告書(案) 	<ul style="list-style-type: none"> ○研修内容の見直し(第1期) <ul style="list-style-type: none"> ③警報避難 ④応急活動・資源管理 ⑤被災者支援 ⑨人材育成 	<ul style="list-style-type: none"> ○研修内容の見直し(第1期) <ul style="list-style-type: none"> ⑥復旧復興 ⑦指揮統制 ⑧対策立案 ⑩総合防災 ○テスト作成の考え方、作成方法等について 	<ul style="list-style-type: none"> ○有明の丘研修(第1期)報告 ○研修における課題検討① <ul style="list-style-type: none"> ・研修指導要領の作成 ・eラーニングの開発・実施 ・施設研修 	<ul style="list-style-type: none"> ○次年度の研修体系の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ○研修における課題検討① <ul style="list-style-type: none"> ・研修指導要領の作成 ・eラーニングの開発・実施 ・施設研修 ○報告書(素案) <ul style="list-style-type: none"> ・構成、概要 	<ul style="list-style-type: none"> ○次年度の研修体系の検討 ○報告書(案) <ul style="list-style-type: none"> ・構成、概要
作業	1 研修体系・研修内容の見直し	・研修内容整理表(第4階層~第6階層) ①②⑨	・研修内容整理表(第4階層~第6階層) ③④⑤⑥	・コース構成表(研修内容整理表 第4階層、第5階層) ⑦⑧⑩	・研修内容整理表(第4階層~第6階層) ⑦⑧⑩			
	2 標準テキストの作成	・標準テキスト(第4階層) ①②⑨	・標準テキスト(第4階層) ③④⑤⑥	・標準テキスト(第4階層) ①~⑥、⑨	・標準テキスト(第4階層) ⑦⑧⑩		・標準テキスト(第5階層) ①~⑩	
	3 テストの作成			・テストの作り方の検討	・第6階層の具体化			
	4 研修指導要領の整備						・研修指導要領の作成	
	5 eラーニングの設計						・テストの試行(有明2期研修)	
	6 能力評価の仕組みの設定							
	7 人的ネットワークの活性化							