

平成28年度 企画検討会の検討項目及びスケジュール

参考資料6

2016. 12. 13

開催日時・場		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
検討		6月16日(木) 10:00~12:00 8号館 4F407-2会議室	6月30日(木) 10:00~12:00 8号館 4F409会議室	8月5日(金) 10:00~12:00 8号館 5F共用A会議室	10月25日(火) 10:00~12:00 8号館 5F共用A会議室	12月13日(火) 15:00~17:00 8号館 5F共用A会議室	2月13日(月) 10:00~12:00 8号館 5F共用C会議室	3月17日(金) 10:00~12:00 8号館 5F共用A会議室
有明の丘研修				有明研修(1期) 9/6~10/24		有明研修(2期) 1/24~3/1		
企画検討会における検討項目		<ul style="list-style-type: none"> ○防災研修コーディネーターの選定 ○平成28年度企画検討会の検討項目とスケジュール ○研修内容の見直し(第1期) <ul style="list-style-type: none"> ①防災基礎 ②災害への備え 平成27年度企画検討会報告書(案) 	<ul style="list-style-type: none"> ○研修内容の見直し(第1期) <ul style="list-style-type: none"> ③警報避難 ④応急活動・資源管理 ⑤被災者支援 ⑨人材育成 	<ul style="list-style-type: none"> ○研修内容の見直し(第1期) <ul style="list-style-type: none"> ⑥復旧復興 ⑦指揮統制 ⑧対策立案 ⑩総合防災 ○テスト作成の考え方、作成方法等について 	<ul style="list-style-type: none"> ○有明の丘研修(第1期)報告 ○研修における課題検討① <ul style="list-style-type: none"> ・研修指導要領の作成 ・eラーニングの開発・実施 ・施設研修 	<ul style="list-style-type: none"> ○次年度の研修体系の検討(知識本系の整理) 	<ul style="list-style-type: none"> ○次年度の研修体系の検討(知識体系の整理) ○研修指導要領(素案) ○報告書(素案) <ul style="list-style-type: none"> ・構成、概要 	<ul style="list-style-type: none"> ○次年度の研修体系の検討(コースの見直し) ○研修指導要領(案) ○報告書(案)
作業	1 研修体系・研修内容の見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・研修内容整理表(第4階層~第6階層) ①②⑨ 	<ul style="list-style-type: none"> ・研修内容整理表(第4階層~第6階層) ③④⑤⑥ 	<ul style="list-style-type: none"> ・コース構成表(研修内容整理表 第4階層、第5階層) ⑦⑧⑩ 	<ul style="list-style-type: none"> ・研修内容整理表(第4階層~第6階層) ⑦⑧⑩ ・研修内容整理表(第4階層~第7階層) ①~⑥、⑨ 	<ul style="list-style-type: none"> ・知識体系の整理表 		
	2 標準テキストの作成	<ul style="list-style-type: none"> ・標準テキスト(第4階層) ①②⑨ 	<ul style="list-style-type: none"> ・標準テキスト(第4階層) ③④⑤⑥ 	<ul style="list-style-type: none"> ・標準テキスト(第4階層) ①~⑥、⑨ 	<ul style="list-style-type: none"> ・標準テキスト(第4階層) ⑦⑧⑩ 			
	3 テストの作成			<ul style="list-style-type: none"> ・テストの作り方の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・テストの作成 			
	4 研修指導要領の整備					<ul style="list-style-type: none"> ・研修指導要領の作成 		
	5 eラーニングの設計					(有明2期研修) ・事前学習の実施 ・確認テストの実施		
	6 能力評価の仕組みの設定							
	7 人的ネットワークの活性化							