

# 令和元年度「防災スペシャリスト養成」企画検討会における検討項目及びスケジュール(案)

◎検討事項、○報告事項 防災SP研修:「防災スペシャリスト養成」研修

開催日時・場所		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	
項目	目標	6月3日(月) 10時～12時 中央合同庁舎8号館 407-2会議室	7月30日(火) 10時～12時 中央合同庁舎8号館 407-2会議室	11月15日(金) 10時～12時 中央合同庁舎8号館 407-2会議室	1月15日(水) 15時～17時 中央合同庁舎8号館 407-2会議室	3月16日(月) 13時30分～15時30分 中央合同庁舎8号館 407-2会議室	
	ワーキンググループ(WG)	WG① 有明(第1期)に係る検		WG② 有明(第2期)に係る検討・見直し			
研修	有明の丘研修			有明(第1期) 9/5～10/18		有明(第2期) 1/16～2/27	
	eラーニング「事前学習」	LMSの導入、運用方針検討、コンテンツ改良		6コース実施	コンテンツ改良	6コース実施	
	地域研修	募集	選定・ 結果通知	実施日程・カリキュラムの調整／受講者の募集	地域研修 8月上旬～1月下／研修効果、改善に係る調査		次年度の準備
	フォローアップ研修			フォローアップ研 修8/5、8/6			
	1	研修体系の見直し・検討	防災SP研修の適切かつ効果的な実施・管理	<議事(2)> ○防災SP研修に関する報告 ・有明研修 昨年度の実施状況 ・過去の受講者データ集計結果 ・研修の実施予定	○防災SP研修に関する報告 ・有明研修(第1期)の実施内容案		○防災SP研修に関する報告 ・有明研修(第2期)の実施状況 ・地域研修の実施状況  ◎防災SP研修の次年度の方針の検討
検討項目	2	研修指導要領及び標準テキスト等の整備	内容の改善および強化・充実化  ▶(地方版)新規作成	<議事(3)> ◎地方プログラム等検討の進め方	◎地方プログラムの設計・開発の方向の検討	◎研修プログラムの開発に関する次年度の方針の検討	
	3	能力評価(個人/組織)の仕組みの検討	防災SP研修の評価・改善の仕組みの検討	<議事(4)> ◎防災SP研修の評価・改善の仕組みの検討のすすめ方	◎研修の改善のための分析の方向性	◎効果測定手法(修了者アンケート調査の方向含む)の検討	○修了者アンケート調査の結果報告
			防災SP研修を活用した個人・組織の能力向上方策の整理	◎組織ヒアリング調査結果の報告	◎好事例の活用方策検討	○好事例調査の結果報告	
	4	eラーニングの開発・運営	eラーニング「事前学習」の適正な実施・管理		※他の検討に合わせて適宜報告		
			▶自治体職員等を対象としたeラーニングの課題の整理		◎自治体職員等を対象とした公開用eラーニングの課題の検討	◎公開用eラーニングの課題への対応の方向の検討	
	5	人的ネットワークの活性化	今後の活性化の取組み方針		※他の検討に合わせて適宜検討		
6	知識体系の整備	防災SP研修における知識体系の整理 知識の強化・充実化		※他の検討に合わせて適宜参照、修正			