

# 今年度の防災SP養成企画検討会の進め方(案)

資料4

◎検討事項、○報告事項 防災SP:防災スペシャリスト

項	開催予定	目標	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
			6月22日 10:00～12:00	8月10日 10:00～12:00	11月1日 10:00～12:00	12月14日 10:00～12:00	3月14日 15:00～17:00
スケジュール	有明の丘研修		WG①	WG②	WG③		
	地域研修		募集	選定・結果通知	実施日程・カリキュラムの調整	第1期 9月～10月	第2期 1月～3月
	災害対応eラーニングの公開・更新		公開				
1	有明の丘研修	研修の実施報告	○第1期の実施計画案	○リニューアルに伴う変更点 ○第1期の応募状況(一般・パッケージ)	○第1期の実施状況 ○第2期の実施計画案	○第2期の応募状況 ○第2期に向けたWG検討状況	○第1期、2期実施のとりまとめ
		防災基礎コースリニューアル	○開催時期、LMS視聴期間 ○カリキュラム案 ◎テスト(多肢選択)の作成方法	○テスト(多肢選択)の作成状況報告 ◎防災基礎の講座公開の検討	◎第1期実施状況を踏まえた実施方法の改善方向		◎次年度以降の実施方針
		災害対策5コースリニューアル	◎職位別演習単元の実施方針	○職位別の人材像の定義	◎職位別座学単元の実施方針 ○2期に向けた職位別演習実施の改善方向	◎職位別の修了認定の考え方	○職位別座学単元の実施方針
		組織運営4コースリニューアル			◎「災害対策横断」単元設定の考え方 ◎「組織運営入門」単元設定の考え方	◎組織運営4コース受講条件の検討	○「災害対策横断」単元設定の方針 ○「組織運営入門」単元設定の方針
		研修開催形態	◎対面演習実施に向けた検討 ◎人的交流促進の手法検討	○R5演習(対面)に関するWG検討状況	○2期に向けた対面演習実施の改善方向		◎次年度以降の実施方針
2	地域研修	地域研修の実施	○R5年度開催地域の決定状況	○地域検討会の実施状況	○地域検討会・地域研修の実施状況	○地域検討会・地域研修の実施状況	○地域検討会・地域研修の実施のとりまとめ ◎次年度以降の実施方針
		自立に向けた支援の仕組み	◎研修企画・運営に関する支援方針	◎地域検討会の標準プロセスの検討		◎地域研修のあり方の検討	◎マニュアル・ガイドライン等作成の検討 ◎次年度以降の実施方針
3	災害対応eラーニング	公開・視聴状況報告	○新規コンテンツの公開状況	○eラーニングの視聴状況	○eラーニングの視聴状況	○eラーニングの視聴状況	○eラーニングの視聴・活用のとりまとめ状況
		コンテンツの更新	◎コンテンツ更新(見直し)の体制・仕組み	○eラーニングの公開状況	○eラーニングの更新に向けた検討状況	◎eラーニング作成経緯の紹介	◎今後のeラーニングのあり方
		周知・活用	○事務連絡等による新たな周知の状況		◎活用好事例の調査方法 ◎他機関のeラーニングとの連携	○活用好事例の調査結果 ◎活用事例の周知方法・内容	○次年度以降の実施方針
4	人的ネットワークの活性化	活性化の仕組み		◎有明の丘研修における人的交流	◎人的ネットワークのイメージの具体化	◎オンラインでの人的交流の仕組み検討	◎次年度以降の修了者の人的交流の取り組み方針