

今年度の防災SP養成企画検討会の進め方(案)

資料5

◎検討事項、○報告事項 防災SP:防災スペシャリスト

項	開催予定	目標	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
			6月22日 10:00～12:00	8月10日 10:00～12:00	11月1日 10:00～12:00	12月14日 15:00～17:00	3月14日 15:00～17:00
スケジュール	有明の丘研修		WG①	WG②	第1期 9月～10月	WG③	第2期 1月～3月
	地域研修		募集 選定・ 結果通知	実施日程・カリキュラムの調整 ／受講者の募集	地域研修 8月初旬～12月下旬／研修効果、改善に係る調査		次年度の準備
	災害対応eラーニングの公開・更新		公開 既存コンテンツの更新				
1	有明の丘研修	研修の実施報告	○第1期の実施計画案	○リニューアルに伴う変更点 ○第1期の応募状況(一般・パッケージ)	○第1期の実施状況	○第2期の実施計画案 ○第2期に向けたWG検討状況	○第2期の応募状況(一般・パッケージ) ○第1期、2期実施のとりまとめ
		防災基礎コース リニューアル	○開催時期、LMS視聴期間 ○カリキュラム案 ◎テスト(多肢選択)の作成方法、マニュアル	○テスト(多肢選択)の作成状況報告 ◎防災基礎の講座公開の検討	○第1期実施状況を踏まえた今後の対応 ◎テスト(多肢選択)作成マニュアルの改善方針		○テスト(多肢選択)作成マニュアル
		災害対策5コース リニューアル	◎職位別演習単元の実施方針	○職位別の人材像の定義	◎第1期実施状況を踏まえた今後の対応	◎職位別座学単元の実施方針	◎職位別座学単元の実施方針 ○職位別の修了認定の考え方
		組織運営4コース リニューアル				○「災害対策横断」単元設定の考え方 ○「組織運営入門」単元設定の考え方	○「災害対策横断」単元設定の方針 ○「組織運営入門」単元設定の方針
		研修開催形態	◎対面演習実施に向けた検討 ◎人的交流促進の手法検討	○R5演習(対面)に関するWG検討状況	◎第1期実施状況を踏まえた今後の対応		◎R5年度開催形態による実施結果
2	地域研修	地域研修の実施	○R5年度開催地域の決定状況	○地域検討会の実施状況	○地域検討会・地域研修の実施状況	○地域検討会・地域研修の実施状況	○地域検討会・地域研修の実施のとりまとめ ◎次年度以降の実施方針
		自立に向けた 支援の仕組み	◎研修企画・運営に関する支援方針	◎地域検討会の標準プロセスの検討		◎地域検討会の実施報告 ◎地域研修のあり方の検討	◎次年度以降の実施方針
3	災害対応 eラーニング	公開・視聴状況報告	○新規コンテンツの公開状況	○eラーニングの視聴状況	○eラーニングの視聴状況	○eラーニングの視聴状況	○eラーニングの視聴・活用のとりまとめ 状況
		コンテンツの更新	◎コンテンツ更新(見直し)の体制・仕組み	○eラーニングの公開状況	○eラーニングの更新に向けた検討状況	◎eラーニング作成経緯の紹介	◎今後のeラーニングのあり方
		周知・活用	○事務連絡等による新たな周知の状況			◎活用好事例の調査方法 ◎活用事例の周知方法・内容	○活用好事例の調査結果 ○次年度以降の実施方針 ◎他機関のeラーニングとの連携
4	人的ネットワーク の活性化	活性化の仕組み		◎有明の丘研修における人的交流	◎第1期における人的ネットワーク活性化の取り組み状況	◎人的ネットワークのイメージの具体化 ◎オンラインでの人的交流の仕組み検討	◎次年度以降の修了者の人的交流の取り組み方針
5	能力評価	能力評価の仕組み					○総務省応援派遣室との連携調整状況
6	研修指導要領 標準テキスト	研修指導要領・標準テキスト等の整備					○職位別コースの設置に係る研修指導要領の更新