

分科会の設置及び調査等の進捗状況について

資料 3 - 1 「1948 福井地震」進捗状況について

資料 3 - 2 「1914 桜島噴火」進捗状況について

平成21年10月27日

「1948 福井地震」進捗状況について

1 分科会の開催状況及び今後の予定

H21. 11. 9	第1回開催予定（内閣府）	構成案・執筆分担の検討
H21. 12～	第2回開催（未定）	構成・執筆内容等の確認・現地調査
	第3回開催（未定）	担当原稿の検討
	第4回開催（未定）	報告書素案の検討（最終回）

報告書素案完成、小委員会の審査
 専門調査会の審査
 最終原稿確認、印刷原稿校正
 報告書（200部）完成を予定

2 分科会委員

○中林 一樹	首都大学東京都市環境学部教授
※伊藤 和明	防災情報機構特定非営利活動法人会長
*北原 糸子	神奈川大学非文字資料研究センター研究員、立命館大学特別招聘教授
山本 博文	福井大学教育地域科学部理数教育講座教授
谷口 仁士	立命館大学歴史都市防災センター教授
石田 瑞穂	独立行政法人海洋研究開発機構 特任上席研究員
田中 淳	東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センターセンター長
木村 玲欧	富士常葉大学環境防災学部准教授

（○：分科会主査、※：専門委員会座長、*：専門調査会小委員会座長）

事務局

<内閣府>

山崎 速人	政策統括官（防災担当）付企画官（災害予防担当）
相澤 竜哉	政策統括官（防災担当）付参事官（災害予防担当）付 総括・調整担当主査

<（株）地域開発研究所>

島崎 武雄	企画部	高橋 悦子	企画部	河西 大介	企画部
-------	-----	-------	-----	-------	-----

平成21年10月27日

「1914 桜島噴火」進捗状況について

1 分科会の開催状況及び今後の予定

H21. 10. 8	第1回開催（鹿児島大学）	構成案・執筆分担の検討
H21. 12. 2～3	第2回開催予定（鹿児島大学）	構成・執筆内容等の確認 現地調査
H22. 1～	第3回開催（未定）	担当原稿の検討
	第4回開催（未定）	報告書素案の検討（最終回）

報告書素案完成、小委員会の審査
 専門調査会の審査
 最終原稿確認、印刷原稿校正
 報告書（200部）完成を予定

2 分科会委員

○岩松 暉	鹿児島大学名誉教授
※伊藤 和明	防災情報機構特定非営利活動法人会長
*北原 糸子	神奈川大学非文字資料研究センター研究員、立命館大学特別招聘教授
石原 和弘	京都大学教授・京大防災研究所火山活動研究センター長
小林 哲夫	鹿児島大学理工学研究科教授
下川 悦郎	鹿児島大学農学部教授
竹元 幹生	鹿児島県技術士会副会長・東桜島町内会連合会会長
(○：分科会主査、※：専門委員会座長、*：専門調査会小委員会座長)	

事務局

<内閣府>

山崎 速人	政策統括官（防災担当）付企画官（災害予防担当）
相澤 竜哉	政策統括官（防災担当）付参事官（災害予防担当）付 総括・調整担当主査

<（株）地域開発研究所>

島崎 武雄	企画部	高橋 悦子	企画部	河西 大介	企画部
-------	-----	-------	-----	-------	-----