

災害時の避難に関する専門調査会
津波防災に関するワーキンググループ
検討スケジュール(案)

資料5

日 程

議 題

第1回(H22年12月24日)
WGの論点、検討の進め方

- 本WGの論点、検討の進め方
- 津波対策の現状と課題 等

第2回(H23年予定)
遠地津波対策①

- 遠地津波の課題
 - ・遠地津波の課題の整理(猶予時間など近地津波への対応との違い)
 - ・遠地津波の想定シナリオ
 - ・遠地津波における津波警報等発表のタイミング、内容 等

第3回(H23年予定)
遠地津波対策②

- 遠地津波を想定した対策の検討
 - ・遠地津波における津波警報等発表のあり方
 - ・猶予時間を効果的に活用した津波対策のあり方 等

平成23年度以降～

津波避難の適切な実施に
必要な対策のあり方

- 津波警報等、津波ハザードマップ、避難指示等のあり方
 - ・津波警報の種類、内容
 - ・複数の避難対象地域を示した津波ハザードマップ
 - ・避難対象地域を限定した避難指示等の発令 等
- 情報伝達方策
- 避難路、避難先、避難所の整備、運営、避難誘導
- 共助による津波避難(災害時要援護者への対応等) 等

普及啓発、防災教育、
避難訓練等

- 普及啓発、防災教育、避難訓練等のあり方
 - ・児童、学生に対する学校等における津波防災教育
 - ・防災講演会の実施、災害教訓の継承等の住民啓発
 - ・実践的な津波避難訓練 等

漂流物の発生防止対策等

- 漂流物の発生防止対策
- 港湾やその他の海域における瓦礫処理
- 水産被害等の軽減 等

報告書とりまとめ

- 報告書骨子
- 報告書案

* 全10回程度(2か月に1回程度)開催を想定