

今年度の防災SP養成企画検討会の進め方(案)

資料4

◎検討事項、○報告事項 防災SP:防災スペシャリスト

項目	開催予定	目標	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
			7月2日(金) 10時～12時	8月18日(水) 13時～15時	10月25日(月) 10時～12時	12月17日(金) 15時～17時	3月10日(木) 10時～12時
スケジュール	有明の丘研修		WG①	WG②		WG③	
	地域研修		募集 選定・ 結果通知	実施日程・カリキュラムの調整	地域研修 8月初旬～12月下旬／研修効果、改善に係る調査		第2期(案) 1/7～3/4
	eラーニングの開発・試行		要件の整理	システム構築	既存コンテンツの改訂		実施
防災SP養成の実施に関する事項	1	研修の予定や結果	○有明の丘研修(第1期)について ・第1期の実施内容、実施方法案 ○地域研修について ・地域研修の実施内容等	○有明の丘研修(第1期)について ・第1期の検討状況 ・応募状況 ○地域研修について ・地域研修の実施状況	○有明の丘研修(第1期)について ・第1期の実施状況 ○有明の丘研修(第2期)について ・第2期の実施内容案	○有明の丘研修(第2期)募集状況 ○地域研修の実施状況	◎次年度の有明の丘研修について
		研修の効果測定	○防災SP研修に関する報告 ・昨年度第2期の実施状況 ・有明の丘、地域研修のスケジュール ・地域研修開催地と実施内容案		○防災SP研修に関する報告 ・有明の丘研修(第1期)の実施内容案	○有明の丘研修(第1期)実施報告	○研修の実施状況に関する報告 ・有明の丘研修(第2期)の速報 ・地域研修の実施状況
防災SP養成の在り方に関する事項	2	防災SP養成eラーニング	◎eラーニングの公開に向けた検討 ・運用等に関する要件の整理 ・システム要件の検討	◎eラーニングの公開に向けた検討 ・システムの構築状況	○eラーニングの公開結果の報告	○eラーニングの公開の報告	○eラーニングの公開結果の報告 ◎eラーニングの次年度の方針の検討
	3	研修の見直し	◎今後の防災SP研修の在り方 ・研修の手法について	◎今後の防災SP研修の在り方 ・研修の受講者について ・研修の手法について	◎今後の防災SP研修の在り方 ・研修の構成、内容(今後の進め方)	◎今後の防災SP研修の在り方 ・研修の構成、内容(コースの組み立て)	◎防災SP研修の次年度以降の方針の検討
防災SP養成の在り方に関する事項	4	研修指導要領及び標準テキスト等の整備			(研修の見直しに合わせて検討)	(研修の見直しに合わせて検討)	(研修の見直しに合わせて検討)
	5	人的ネットワークの活性化			(研修の見直しに合わせて検討)	(研修の見直しに合わせて検討)	(研修の見直しに合わせて検討)
	6	能力評価(個人/組織)の仕組みの検討	修了者の能力評価手法確立 資格認定制度の素案				◎受講者の能力評価に関する検討 ・研修修了者の活用について ・研修終了後のフォローアップについて