

令和6年度 防災スペシャリスト養成企画検討会 スケジュール(案)

資料1

● 検討事項 ○ 報告事項

開催予定・大項目	小項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回		
		6月18日(火) 10:00~12:00	8月8日(木) 10:00~12:00	11月11日(月) 13:00~15:00	12月16日(月) 10:00~12:00	3月10日(月) 15:00~17:00		
1	有明の丘研修	防災基礎 リニューアル	○ 現状と本年度の取組 ● 選択必修の導入による受講 内容や時間の改善	○ コースWGの検討状況 ● 受講者ニーズの把握	—	○ コースWGの検討状況 ● コースリニューアルに向けた アンケート整理	○ 試行・検証状況	
		災害対策 リニューアル	対面 演習	● 職位別の考え方	○ コーディネーターWGの検討 状況	○ 対面演習の実施レポート	○ コーディネーターWGの検討 状況	○ 試行・検証状況
			職位別 コース	● 職位別仕分け方法・手順	○ リニューアルWGの検討状況	○ リニューアルWGの検討状況	○ リニューアルWGの検討状況	○ 試行・検証状況
	組織運営 リニューアル	—	—	—	—	—	—	
	受講者の周知・募集の改善	○ 昨年度の応募・修了状況	○ 周知・募集の取組	● 募集結果(1期)と周知・募集 の見直し	○ 周知・募集の取組	○ 募集結果(2期)	○ 募集結果(2期)	
2	地域研修	開催都道府県への 募集方法の改善	● 募集結果と現状の課題	● 都道府県の意向調査	● 都道府県の意向調査結果	● R7年度募集要綱(案)	○ R7年度募集結果	
		研修企画手法及び プログラムの標準化	—	○ 予定・実施状況 ● 標準カリキュラムの設計	○ 予定・実施状況	○ 予定・実施状況 ● 標準カリキュラム(案)	○ 予定・実施状況 ● 企画・運営マニュアル(案)	
3	災害対応 eラーニング	災害対応 eラーニングの 活用方法の確立	○ 視聴状況	○ 今後の周知・公開の方針	○ 視聴・整備状況	○ 視聴・整備状況	○ 視聴・整備状況	
4	人的ネット ワーク	人的ネットワークの活性化	—	● 有明の丘研修での人的交流 の取組	—	—	—	
5	研修指導要領・ 標準テキスト	リニューアルと連動した 研修指導要領等の更新方法	○ 要領等の現状	—	—	● 構成・内容の更新方法	● 要領等の更新(案)	
6	能力評価	研修の場での 能力評価のあり方	—	○ テストWGの検討状況 ● テストによる能力評価方法	○ テストWGの検討状況	○ テストの作成状況	○ テストの試行・検証結果 ● 能力評価手順案の作成	
		研修終了後の 人材活用方法の確立	—	—	○ GADMのカリキュラム	● 受講者のインセンティブ	● 研修終了後の人材活用方法	