

令和6年度 防災スペシャリスト養成企画検討会 スケジュール(案)

資料1

● 検討事項 ○ 報告事項

開催予定・大項目		小項目		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
				6月18日(火) 10:00~12:00	8月8日(木) 10:00~12:00	11月11日(月) 13:00~15:00	12月16日(月) 13:00~15:00	3月10日(月) 15:00~17:00
								● R7年度以降の方針
1	有明の丘研修	防災基礎 リニューアル		○ 現状と本年度の取組 ● 選択必修の導入による受講 内容や時間の改善	○ コース WG の検討状況 ● 受講者ニーズの把握	—	● 防災基礎コースの リニューアル検討	● アンケートの整理結果を 踏まえたリニューアル方針
		災害対策 リニューアル	対面 演習	● 職位別の考え方	○ コーディネーターWGの検討 状況	○ 対面演習の実施レポート	○ コーディネーターWGの検討 状況	○ コーディネーターWGの検討 状況
			職位別 コース	● 職位別仕分け方法・手順	○ リニューアルWGの検討状況	○ リニューアルWGの検討状況	○ リニューアルWGの検討状況	○ リニューアルWGの検討状況
		組織運営 リニューアル		—	—	—	—	—
		受講者の周知・募集の改善		○ 昨年度の応募・修了状況	○ 周知・募集の取組	● 募集結果(1期)と周知・募集 の見直し	● HP の見直しの方向性	○ 募集結果(2期)
2	地域研修	開催都道府県への 募集方法の改善		● 募集結果と現状の課題	● 都道府県の意向調査	● 都道府県の意向調査結果	● R7年度募集要綱(案)	○ R7年度募集結果
		研修企画手法及び プログラムの標準化		—	○ 予定・実施状況 ● 標準カリキュラムの設計	○ 予定・実施状況	○ 予定・実施状況 ● 標準カリキュラム(案)	○ 予定・実施状況 ● 企画・運営マニュアル(案)
3	災害対応 e ラーニング	災害対応 e ラーニングの 活用方法の確立		○ 視聴状況	○ 今後の周知・公開の方針	○ 視聴・整備状況	○ 視聴・整備状況	○ 視聴・整備状況
4	人的ネット ワーク	人的ネットワークの活性化		—	● 有明の丘研修での人的交流 の取組	—	—	—
5	研修指導要領・ 標準テキスト	リニューアルと連動した 研修指導要領等の更新方法		○ 要領等の現状	—	—	—	● 構成・内容の更新方法
6	能力評価	研修の場での 能力評価のあり方		—	○ テストWGの検討状況 ● テストによる能力評価方法	○ テストの試行・検証結果	—	○ テスト作成の試行結果 ● テスト作成手順の作成
		研修終了後の 人材活用方法の確立		—	—	○ GADMのカリキュラム	● 地域防災マネージャー(有明 の丘修了者)のフォローアップ (アンケート実施)	● 受講者のインセンティブ ● 研修終了後の人材活用方法