

「『避難生活支援・防災人材育成エコシステム』構築の具体化に向けた検討会」スケジュール

資料1

	R3.10月	11月	12月	1月	2月	3月	R4	R5～
全体検討会	第1回 (10月7日)		第2回			第3回	全体検討会	
カリキュラム検討チーム	第1回 (10月13日)	第2回	第3回	第4回	第5回	年度内成果の報告	モデル研修の実施 (5地区程度)	モデル研修の実施 (10地区程度)
検討事項	研修プログラム・テキストの作成(リーダー向け)					モデル研修の展開方法		
							研修プログラム・テキストの作成・更新	
							マッチングシステムの方向性	
							マッチングシステムの運用	