

今後のスケジュールについて



令和5年2月20日



4月～6月

7月～9月

10月～12月

1月～3月

カリキュラム検討チーム
全体検討会・
検討チーム

- ・R6年度研修実施予定の報告
- ・アドバイザー用テキスト、教材の方向性など

検討チーム①

全体検討会①

検討チーム②

- ・アドバイザー用テキスト、教材の報告
- ・自治体研修運営マニュアルの報告
- ・研修の調整状況報告など

- ・R6年度研修の実績報告
- ・次年度のスケジュール確認など

検討チーム③

全体検討会②

内閣府主催研修会

被災地OJT派遣(アドバイザー育成検討)

オンライン講義(R5年度改訂)の配信

LS研修開催(5地区程度)(8月以降順次開催)

自治体主催研修会

自治体向け研修運営マニュアルの改正

LS研修開催支援(5地区程度)(8月以降順次開催)

検討課題

C研修に関する各分野(業界)ニーズ把握

研修修了者認定、データベース化、マッチングに関する仕組み検討



R4年度

R5年度

R6年度

R7年度

内閣府主催
モデル研修
(5地区)

内閣府主催
モデル研修
(10地区)

内閣府主催
モデル研修
(5地区程度)

(内閣府主催は実施せず)

都道府県等
主催モデル事業
(全国各地)

実施団体向け
研修運営マニュアル作成

研修テキスト改訂・動画編集

実施団体向け
研修運営マニュアル改定

研修テキスト改訂・動画編集

実施団体向け
研修運営マニュアル改定

研修テキスト改訂・動画編集

- ・LS研修講師候補者に対するデモ研修
- ・能登地方地震OJT派遣

(R5. 9～)

内閣府主催
モデル研修

(当面はLS研修講師の育成)

内閣府主催
モデル研修

(アドバイザー研修の本格稼働)

研修テキスト・カリキュラムの検討

研修テキスト・カリキュラムの検討

各分野(業界)の実態把握

研修テキスト・カリキュラムの検討

研修修了者の認定・フォローアップ・データベース・マッチングに関する仕組みの検討・構築

(3つの人材モデルに各々即した仕組みを検討)

リーダー／避難生活支援
サポート研修

アドバイザー研修
避難生活支援

ネイティブ避難生活支援
専門家研修

マデ修了者
ツーチャンペング
の認定