
東日本大震災における災害応急対策に関する検討会（第３回） 

輸送調整について輸送調整について

   東日本大震災における交通路の確保 

国土交通省 道路局国土交通省 道路局

国道・防災課 道路防災対策室 



東日本大震災 道路の通行止め路線数 区間数東日本大震災 道路の通行止め路線数・区間数 

被災総数※  9月12日現在 

高速道路 15路線 1路線高速道路   15路線    1路線

直轄国道    69区間      1区間 

都道府県等管理国道  102区間      8区間 

都道府県道等 540区間 110区間都道府県道等 540区間 110区間

（※4月7日宮城県沖を震源とする地震、4月11日福島県浜通りを震源とする地震も含む） 



被災後  9月12日10:00現在 
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福島第2原子力発電所  福島第2原子力発電所 
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「くしの歯」作戦による三陸沿岸地区の道路啓開・復旧 

■ ３月１１日 津波で大きな被害が想定される沿岸部へ進出のため 国道４号から各路線経由で  ■ ３月１１日、津波で大きな被害が想定される沿岸部へ進出のため、       
「くしの歯型」救援ルートを設定 

 
 ＜第１ステップ＞  東北道、国道４号の縦軸ラインを確保 

国道４５号及び国道６号までの啓開状況 

 
 ＜第２ステップ＞  太平洋沿岸地区へのアクセスは東北道、国道４号からの横軸ラインを確保 
              →３月１２日：１１ルートの東西ルート確保 →３月１４日：１４ルート確保 
              →３月１５日：１５ルート確保（１６日から一般車両通行可） 
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 ＜第３ステップ＞  →３月１８日：太平洋沿岸ルートの国道４５号、６号の９７％について 
                       啓開を終了 
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橋梁の耐震補強等による効果 

■ 阪神淡路大震災での道路の被害を踏まえ これまで東北管内４９０橋の耐震補強対策を実施してきた結果■ 阪神淡路大震災での道路の被害を踏まえ、これまで東北管内４９０橋の耐震補強対策を実施してきた結果、 
   落橋などの致命的な被害を防ぐことができ、早期復旧を実現 

国道４５号（観測震度： 震度６弱） 県道（観測震度： 震度５弱） 

橋脚補強 
橋脚補強なし

【耐震補強済み（鋼板巻立補強）】 

地震動により損傷なし  

【耐震補強なし】 

橋脚が地震動により損傷  

橋脚補強なし

○ 落橋防止装置が機能 
 ・落橋防止装置（写真中央）の一部破壊 
 ・桁を支えるゴム支承（黒い部分）は健全  

落橋防止装置の一部破壊 
落橋防止装置 （国道13号福島西道路吾妻高架橋） 

▲
 



応急組立橋による応急復旧状況 （国道４５号 岩手県陸前高田市 川原川橋）  


