


南海トラフ巨大地震に係る検討スケジュールについて



南海トラフの巨大地震モデル検討会設置
(平成23年8月28日)

文部科学省地震調査研究推進本部
地震調査委員会
南海トラフの長期評価のための想定震源域に係る科学的検討

南海トラフの巨大地震の想定震源域・想定津波源域の設定の考え方 公表
検討会中間とりまとめ

- 被害想定項目の整理
- 被害想定手法の検討(東日本大震災の被害様相の反映)

- 東日本大震災の教訓の整理
- 防災対策の現況把握
- 防災対策項目の整理
- 予防～応急～復旧・復興対策の方向性の検討

南海トラフの巨大地震による最大クラスの震度分布・津波高の推計結果 公表

※10mメッシュ津波高、浸水域、液状化危険度については、8月下旬に公表
※長周期地震動については、引き続き検討

「南海トラフ巨大地震対策検討WG」の設置を決定
3月7日防災対策推進検討会議、第1回(4月20日)開催

南海トラフ巨大地震対策協議会
第1回(6月4日)開催
ブロック協議会

大臣と全国知事会・全国市長会・全国町村会との合同意見交換会
(5月16日)

WG中間報告(当面取り組むべき対策等のとりまとめ)

被害想定(直接的被害)推計 公表

被害想定(経済被害等)推計 公表

対策の具体化

南海トラフの巨大地震対策の全体像とりまとめ

平成23年
12月27日

平成24年
3月31日

夏頃

8月下旬

秋頃

冬頃