

東海地震対策検討の今後の流れ（案）

1月 9日 東海地震対策専門調査会（第6回）
（前回）

- ・被害想定
- ・調査会報告のスケルトン及び東海地震に係る地震防災対策大綱（仮称）の構成

3月 3日 東海地震対策専門調査会（第7回）
（本日）


- ・調査会報告骨子（案）

3月17日 東海地震対策専門調査会（第8回）

- ・調査会報告（案）
- ・東海地震に係る地震防災対策大綱（案）


4月16日 東海地震対策専門調査会（第9回）

- ・中央防災会議への報告の取りまとめ
- ・東海地震に係る地震防災対策大綱（案）の取りまとめ



（春頃） 中央防災会議

- ・東海地震対策専門調査会における審議結果の報告
- ・東海地震に係る地震防災対策大綱の決定



（春以降） 中央防災会議

- ・地震防災基本計画の見直し
- ・東海地震に係る広域防災活動要領（仮称）の策定



地方公共団体及び関係機関の強化計画の見直し等
各種防災計画の見直し

地震防災対策大綱（案）
について関係機関と調整

体系図

