

## 検討課題と今後の進め方（案）

### 1. スケジュール

平成25年12月16日（第1回）

- ・ 検討の趣旨、主な検討課題、今後の進め方等、被災者の住まいの確保策に係る制度の概要

平成26年1月下旬（第2回）

- ・ 応急建設住宅と応急借上げ住宅の併用の在り方
- ・ 都道府県に平常時から具体的な準備等を促す仕組み

平成26年3月上旬（第3回）

- ・ 応急借上げ住宅の入居期限の設定
- ・ 入居期限到来後における応急借上げ住宅からの受け皿の整備

平成26年4月以降

- ・ 概ね月1回程度の頻度で、残りの検討課題等について引き続き審議

平成26年夏頃

- ・ とりまとめ

### 2. その他

必要に応じ、適宜ヒアリング等を実施する。